



Schaan, März 2016

Bericht zur aktuellen Lage der „Euro Bangla Foundation Model School“ in Bangladesh 2015

Sehr geehrte Damen und Herren

Projekt

Die „Euro Bangla Foundation Model School“ ist eine neue High School für 300 bis 350 Kindern in Charpayatoli, District Shariatpur, in Bangladesh. Diese Schule ist ausbaufähig auf 600 bis 700 SchülerInnen.

Das Projekt startete 2012. Hier die Meilensteine des Projektes.

- 2012 Kauf des Grundstückes inkl. Eintragung ins Grundbuchamt
- 2013 Spatentisch zum Baustart (unter Beisein von Mathias Ospelt, Vizepräsident Verein Hilfswerk Bangladesh)
- 2013 Fundament inkl. 48 Pfeiler gebaut.
- 2014 Landauffüllung mit Sand
- 2014 Erster Stock fertig gebaut
- 2015 Zweiter Stock fertig gebaut

Bis dato wurden CHF 220'000.-- aus privater Hand (Liechtenstein und Schweiz) in dieses Projekt investiert. Für den erfolgreichen Abschluss werden nochmals CHF 80'000.-- benötigt. Das Gesamtbudget der Schule liegt bei CHF 302'000.--

Ziel

Das grosse Ziel ist, die Schule offiziell im Januar 2017 zu eröffnen. Dazu wird es ein grosses Fest geben mit politischen Persönlichkeiten aus der Landes Regierung sowie weiteren regionalen Personen und Organisationen.

Aktueller Stand

Das Schulgebäude ist fertig gestellt.

Im Februar 2016 reiste Miah Nurul Islam, Präsident Verein Hilfswerk Bangladesh, zurück nach Bangladesh um persönlich den Bau der „Euro Bangla Foundation Model School“ voranzutreiben.

Das Schulgebäude wurde Dezember 2015 fertig gestellt. Es stehen 2 Stockwerke mit total 12 Zimmern, Toiletten zur Verfügung. Die Türen und Fenster sind gemacht und das Schulgebäude wird eingezäunt. Siehe beigefugete Baufotos und Videos.

Nächste Schritte

Als nächstes werden folgende Aufgaben angegangen:

- Die Schule muss eingerichtet werden mit Schulmobiliar wie Pulten, Stühlen, Schränken, Wandtafeln, Leinwänden, Bücher für die Bibliothek, Computer, Drucker, Netzwerken und Projektoren.
- Die Lehrpersonen (Schulleiter) müssen angestellt werden
- Der Lehrplan muss erstellt werden

Um diese Aufgaben realisieren zu können, braucht es nochmals finanzielle Mittel.

Finanzielle Mittel

Das Projekt neigt sich dem Ende zu und es werden noch die restlichen CHF 80'000.-- benötigt um die Schule im Januar 2017 erfolgreich zu eröffnen.

Nochmals sind wir auf grosszügige Spenden angewiesen!

Folgende Übersichten zeigen die benötigten Gelder in den Bereichen Schulmobiliar und Lehrerlöhne.

Schulmobiliar

Detaillierte Ausgaben Liste (in CHF) per Januar 2016:

Pulte, Stühle, Schränke für SchülerInnen und LehrerInnen, Wandtafeln, Leinwände, Diverses	18'000
Bücher für die Bibliothek	12000
~ 10 Computer, Projektoren, Drucker, Netzwerk	12'500
Total	42500

Die Gesamtkoste für das Schulmobiliar beläuft sich auf CHF 42'500.--

Lehrerlöhne

Detaillierte Ausgaben Liste (in CHF) per Januar 2016:

Anzahl Personen	Position	Monatslohn in CHF pro Person	Total
1	Schulleiter	400	400
1	Stellvertretender Schulleiter	300	300
5	Lehrer	250	1'250
1	Office Staff	200	200
1	Cleaner	150	150
1	General Worker	150	150
1	Night Guard	150	150
Total			2'600
Total	Lehrerkosten pro Monat		2'600
Total	Lehrerkosten pro Jahr		31'200

Die Lohn Kosten für die Lehrerinnen für Jahr 2016/2017 belaufen sich total auf CHF 31'200.--

Der Verein Hilfswerk Bangladesh ist für die ersten 4 Jahre für die Finanzierung der Lehrer Löhne verantwortlich. Geplant ist, dass das Land Bangladesh die Schule nach 4 erfolgreichen Jahren übernimmt. Alsdann werden auch sämtliche Kosten vom Land übernommen.

Für Ihre Unterstützung für einen guten Start der Schule danken wir Ihnen recht herzlich.

Bei Fragen können Sie jederzeit Miah Nurul Islam unter +41 78 659 6554 kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen



Nurul Islam Miah – Präsident
Verein Hilfswerk Bangladesh